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El objeto del presente informe parcial es el de describir los trabajos de
campo desarrollados en el asentamiento arqueológico conocido como
"Pucblita", en el período comprendido entre mediados de junio y finales de
agosto de 1991, en cumplimiento de lo propuesto en el Proyecto para la
preservación yrestauracióndePueblito(ParqueNacionalTairona),convenido
entre el Instituto Colombiano de Antropología (lCAN) y la Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionalesdel BancodelaRepública(FlAN).

Elproyecto, talcomo hasido planteado, ha desarrollado trabajos tendien
tes al mantenimiento, consolidación y restauración de la infraestructura
lítica del área central del asentamiento, procurando que de las estructuras
intervenidasse tuviera informaci ón arqueológica previa (J .A. Mason, 1922;
G. yA. Rcichcl-Dolmatoff', 1946-1950),evitando, de esta manera, hasta este
momento alteración alguna de sitios no investigados que pudieran aportar
datos relevantes.

Para todos los trabajos de consolidación y restauración se ha llevado el
seguimientocompleto del procesomediante ladescripción decada unade las
estructuras, asícomoladocumentacióngráficacorrespondientede fotografías
y planos, lo que ha contribuido a complementar la información sobre la
utilización de los espacios, adaptaciones y adecuación de tecnologías de
construcción, sistemas para el control de aguas lluvias y erosión, etc.

Para esta IV Temporada de trabajo, tal como quedó convenido en el
proyecto, se han continuado los trabajos de consolidación y restauración en
el área central del asentamiento, que sin lugar a dudas presenta un conjunto
de estructuras muy variado y altamente representativas, integradas por
terrazas para vivienda, basamentos de antiguas casas de diferente comple-
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jidad estructural, caminos de diversos tipos, ya sea principales o secundarios,
escaleras, puentes, canal ización de quebradas, colectores para aguas lluvias,
que ofrecen claramente el mejor ejemplo de los diversos tipos de construc
ciones líticas desarrolladas porlos tairona para establecer eficientemente sus
asentamientos.

Desarrollo de los trabajos

Para la iniciación de esta temporada de trabajo fue necesario, en primera
instancia, la construcción de un nuevo conjunto de campamentos para los
trabajadores, los cuales constan de dormitorios, letrinas y ranchos de cocina
comedor, los cuales fueron destruidos totalmente por el lnderena para la
construcción de una cabaña de madera, localizada sobre la quebrada Las
Lajas y sobre un basamento de una vivienda arqueológica, aún por restaurar.
El material , que hubiera podido ser reutilizado completamente, fue dado por
los guardabosques a los indfgenas kogi-arsario que viven en Pueblito, como
leña para el fogón. Esta situación obviamente causó demora para la pronta
iniciación de los trabajos propuestos, pues fue indispensable conseguir
nuevamente la madcra adecuada para las respectivas construcciones, material
este que fue nece sario buscar en sitios retirados del perfmetro del sitio
arqueológico, con el fin de causar el menor daño ecológico por tala de
bosque, tal como sílo hacen los indfgenas y de igual forma los guardabosques.
En fin, en la consecución de los materiales y la construcción de los
campamentos, se invirtieron 14 dfas .

Otro de los aspectos que causó inicialmente demoras en los trabajos de
restauración fue la impostergable necesidad de efectuartrabajos de limpieza
y mantcnirn iento del sitio arqueológico, especialmente en el área restaurada
en las tres anteriores temporadas (1986 a 1988), ya que en el transcurso de
los dos y medio años en que el proyecto estuvo suspendido no se realizó
ningún trabajo de limpieza de las estructuras y menos trabajos de manteni
miento, por parte del lnderena, incumpliendo de esta forma lo convenido
anticipadamente.

Con el fin de remediar este problema y dar a las estructuras el manteni
miento adecuado, se procedió a retirar la vegetación arbustiva, rastrojo y
hojas sobre las estructuras restauradas, y consolidar algunas de las que
presentaron sólo daños menores, debido principalmente al corrimiento de
algunas unidades líticas sobre los muros de contención, por el paso de
visitantes y filtraciones de aguas lluvias. En estos trabajos se invirtieron otros
10 d ías.
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Como en las anteriores ocasiones. se han seguido los mismos pasos. a
saber: limpieza inicial del área seleccionada. análisis de estructuras y daños
ocasionados por erosión y crecimiento de vegetación arbórea y arbustiva.
desmonte selectivo del área en cuestión. ubicación de testigos y basamentos.
determinación del sistema de trabajo y finalmente procesos de restauración.

Una vez finalizados los trabajos preliminares ya descritos. se procedió a
iniciar la restauración del tramo final del camino que conduce al Cabo de San
Juan de Guía. en un tramo de aproximadamente 62 metros. por un ancho
inicial de 3.80m.el cual empata con un tramo de 54 m de longitud. restaurado
en 1987.

En este nuevo trayecto se combina el camino de leve ascenso con escalera
de cortas secciones. cuando lo amerita la pendiente. o cuando existen
estrechamientos al pasar por entre grandes rocas de granito.

El camino en cuestión tiene básicamente una estructura compuesta por
tres hiladas de lajas de granito. de las cuales la central es la principal y
consiguientemente la de mayor tamaño. A la derecha de todo este tramo. que
tiene un total de 116 metros, se desarrolla un muro de contención. que va
decreciendo en altura hasta los primeros 54 metros, para continuar en un
pequeño muro de contención de no más de 0.40 m de altura. combinándose
en cortos tramos con una hilada de lajas de granito verticales. que dan, sin
embargo, solidez a la estructura, especialmente cuando se prcsrntan trechos
de escalera. la cual a su vez está compuesta portres hiladas de lajas de granito.
de los cuales la central es la de mayor tamaño.
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Estado del tram o fina l del camino que se dirige a! Cabo de San Juan de Guía, en dond e
se pued e apreciar el punto hasta dond e llegaron los trabajos de restauración en 1987.
Se observa a la izquierda el levant amiento y corrimiento de la laja ce ntra! del ca mino
que se ha desacomodado debido a! desliz ami ento de la tie rra que c ubre el ramal del
camino que se ahre hacia la derecha, el cual co nduce a un grupo de viviendas aún por
restaurar.

Tramos del mismo camino-esc alera, en un estado avanzado de restauración , en que se
puede apreciar la estructura de ésta, cuyos pasos o huellas están constituidos portres lajas
de granito, la central de mayor tamañ o y las laterales más pequeñas , que van trabadas o
pisadas por el paso superior, dand o gran consistencia a la estruct ura , A la derecha, se
observa un muro de contenció n que bordea el rama! de la izquierda, aun por restaurar.
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Aspecto general del tramo de la escalera una vez finalizada su restauración. A la
izquierda, el ramal aún no restaurado, que conduce a un grupo cercano de viviendas.
Este ramal, de acuerdo con los sondeos, conserva la misma estructura de tres hiladas
de lajas de granito, la central de mayor tamaño que las laterale s.

Vista general de un tramo de escalera, correspondiente al camino principal que
conduce al Cabo deSanJuan de Guía. En la fotografía se puede observar su estructura,
compuesta por tres hiladas de lajas de granito; la derecha, protegida en sus costados
por lajas enterradas verticalmente, que con forman un muro bajo. La hilada central es
la de mayor tamaño, mientras que la de la izquierda viene "trabada" con una sobre laja,
que le da estabi lidad, ya que ésta se encuentra sobre la pendiente sin protección.
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Tramo restaurado en que se
halla la estructura del carni
no. conformada. como ya
se dijo. por tres hiladas de
lajas de granito. y el peque
ño muro de co ntenció n a la
derecha. que corresponde a
una terraza endonde se ubi
can varios basamentos de
antig uas casa s. Se aprecia.
adem ás. a la derecha del
tramo de escalera . la bifur
cación del ca mino hacia la
izquierda y que se dirige
hacia un grupo de basa
mentos de vivienda en pro
ceso de restauración.

Vista superior del camino-escalera anterio rmente desc rito. en el que se puede
observar su estructura general . para la cual se aprovec han algunas gra ndes rocas de
granito en posición origina l y sin trabajo alguno. sobre las cuales se apoya la
es tructura en cuestión.
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Tramo superior del camino
alCabo de SanJuan de Guía,
en una fase inicial de los
trabajos, después del pro
ceso de limpieza y detecci ón
de las unidades testigo.

Tramo del camino anteriormente indicado, ya cn proceso avanzado de restauración.
i\ la derecha, se aprecia el muro de contenci ón correspondiente a una terraza de
vivienda.
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Muro de contenci ón, perteneciente a una terraza de vivie nda, local izada so bre el
cos tado derecho del camino que conduce a San Juan de Guía, después de efec tuada
la limpieza preliminar encaminada a ubicar todas las unidades co nstructivas. Las
raíces de los árboles que crecieron sobre el muro, aceleran el proceso de deterioro de
és te, afloja ndo )' corriendo las unidades líticas que lo conforman.

Otro aspecto del mismo muro de contenci ón, en el que se apre cia, a la derecha, el
hundimiento por erosi ón hidr áulica, el cual determi nó compac tación hacia el interior.
Algun as raíces de vegetación arbórea también han causado corrimientos y derrumbe
de la estructura.
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Proceso de restauración del muro de contenci ón de la terraza de vivienda locali zada
sobre el costado derecho del ca mino principal al Ca bo de San Juan de Guía

Estado avanzado de restauraci ón, en el que se puede apreci ar que este muro de
contenci ón es tá constituido excl usivamente por roca s graníticas, con una estruc tura
conformada por tres co ntramuros, los dos inferiores con una incli nación aproxi mada
de 50°, mie ntras que el superior es prácticam ente vertical.
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Aspecto del muro de contención en que se aprecia que su estructu ra se apoya
parcialmente sobre grandes rocas graníticas. que dan gran solidez y estahilidad al
muro en cuestión.

El mismo muro de contención, una vez concluidos los trabajos primari os de
restauraci ón. Observamos nueva mente que la base del muro se apoya sobre varias
rocas grandes. graníticas. naturales. Este muro de contención supem los 3.50 m de
altura.
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Estado en que se encontr ó la escalera de acceso a la terraza y viviend a localizadas
sobre el costado derecho del camino qucconducc a San Juan dcGuía. La parte inferio r
de la escalera se conservó en buen estado, mientras que su porción superior presentó
serio deterioro y derr umbami ento de sus unidades lí ticas sobre la base del muro.

Aspec to de la misma escalera, en un estado ava nzado de restauracíón . Se p uede
apreciar además el sistema de muros superpuestos o contramuros que buscan la
mayor estabilidad de la es truc tura,
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Conjunto del basamento correspondiente a la vivienda local izad a sobre la terraza
paralela al ca mino de San Juan de Guía, una vez efectuada la limp ieza prel iminar y
detecci ón de sus dos entradas opuestas y dem ás unidades constitutivas.

Entrada principal dc la vivienda arri ba ilustrada, que correspo nde , según el plan o de
A.J. Mason (1( 22) . a la vivicnda XXXVI. En la fotografía se aprecian cuatro de las
grandcs losas rectangulares, de cuidadosa talla, las cuales conformaban la escalera de
acceso a trav és de los ani llos sobrepues tos de la antigua vivienda,
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Porción noroccidcntal del basamen to de la vivienda anteriormente reseñada, so bre la
que se había depositado una capa de tierra , que alcan zó los 2.40 m so bre el talud.

Detalle del basament o de
vivienda , que tiene 12.40 m
de di ám etro y que es tá
cons tituido por tres anillos
superpuestos; el primero de
lajas verticales que sostiene
al segundo de lajas dc forma
trapezoidal finamente talla
das y colocadas horizontal
ment e y, fin alm ent e, un
anillo interno de lajas ente 
rradas horizontalmente,
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Arca de 950 m2 sobre la que se efectuó limpieza de vegetación, co n el propósi to de
iniciar la definición de los elementos líticos correspondientes a una antigua vivienda
de gra ndes dimensiones, la cual se localiza a la izquierda del tramo superior del
camino a San Juan de Guía, a unos 30 m de la vivienda anteriormente reseñada y en
proceso de restaura ción.

Elementos líticos que conforman el basamento de la vivienda en cues tión. Co mo se
puede apreciar , únicame nte sobresa len lajas de gran ito en su tercio superior, pues, de
acuerdo con los sondeos, el anillo esláaproximadamenteaO.50m por deb ajo del nivel
actual.
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